

監督員

作 業 週 報

No 8

工事名

四谷ひろば外壁改修工事

2017年 9月 9日

【業者区分】

建築工事・機械設備工事・電気設備工事

現場代理人 菊地原 隆



期 間	(今週実施) 9月11日～9月17日							(来週予定) 9月18日～9月24日							(再来週予定) 9月25日～10月1日							備 考
日付・曜日	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	
工事区分	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
立会い・検査/打合せ	● = = = ●			● ○ ○ ○ ○ ○ ●											● ○ ○ ○ ○ ○ ●							
仮設工事															● ○ ○ ○ ○ ○ ●							
剥離工事	● FEエリア → A → ●							● Aエリア → Bエリア → ●							● Bエリア → ●							おもちゃ美術館休館日に西側、はく離工事曜日、時間により変更
塗装工事	● D'エリア → ●							● D'塗装 → ●														
シーリング工事	● D'エリア → ●																					
雨樋工事	● ACエリア → FEエリア → ●							● ACエリア → ●							● ACエリア → ●							
その他工事																						
電気設備工事	● Aエリアより撤去更新 → FEエリア → ●							● Bエリアより撤去更新 → ●							● Cエリアより撤去更新 → ●							
機械設備工事	● Aエリアより撤去更新 → FEエリア → ●							● Bエリアより撤去更新 → ●							● Cエリアより撤去更新 → ●							

○ 休館日

おもちゃ美術館休館日に西側、はく離工事曜日、時間により変更