

監督員

作業週報

No 17

工事名

四谷ひろば外壁改修工事

2017年 11月 11日

【業者区分】

建築工事・機械設備工事・電気設備工事

現場代理人 菊地原 隆



期 間	(今週実施) 11月13日～11月19日							(来週予定) 11月20日～11月26日							(再来週予定) 11月27日～12月3日							備 考	
日付・曜日	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3		
工事区分	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
立会い・検査/打合せ	● HI下地検査 ● A仕上検査										● EFG下地検査											○ 休館日	
仮設工事								全															11月23日 全休
下地補修工事	← EFGエリア			→ D'エリア											←			→					
シーリング工事	← 残工事							休							← AB屋上出隅シール								
下地調整工事	← CD下地調整			→ HI高圧洗浄											● HI下地調整		→ EFDG高圧洗浄					高圧洗浄工事の際、サッシ廻りより水が廻る可能性があります。注意してください。	
塗装工事	← CDエリア							← CDエリア		→ CDエリア					← HIエリア塗装								
電気設備工事								← B工区電配・カメラ							← B工区電配・カメラ								
機械設備工事								← 配管テープ巻き							← B・C工区ラッキング								