

監督員

作 業 週 報

No 25

工事名

四谷ひろば外壁改修工事

2017年 12月 28日

【業者区分】

建築工事・機械設備工事・電気設備工事

現場代理人 菊地原 隆



期 間	(今週実施) 1月8日～1月14日							(来週予定) 1月15日～1月21日							(再来週予定) 1月22日～1月28日							備 考	
日付・曜日	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
工事区分	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	○ 休館日	
立会い・検査/打合せ																							
仮設工事	全						全	D②EFGHI②足場バラシ F工区							全							全	園庭内足場資材置き場使用
仮設工事																							
塗装工事																							
防水工事																							
	休						休														休		
電気設備工事																							
機械設備工事																							

