

監督員

# 作業週報

No 29

工事名 四谷ひろば外壁改修工事

2018年 2月 3日

【業者区分】

建築工事・機械設備工事・電気設備工事

現場代理人 菊地原 隆



| 期 間        | (今週実施)2月5日～2月11日 |   |   |   |   |    |    | (来週予定)2月12日～2月18日 |    |    |    |    |    |    | (再来週予定)2月19日～2月25日 |    |    |    |    |    |    | 備 考   |
|------------|------------------|---|---|---|---|----|----|-------------------|----|----|----|----|----|----|--------------------|----|----|----|----|----|----|-------|
| 日付・曜日      | 5                | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12                | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19                 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |       |
| 工事区分       | 月                | 火 | 水 | 木 | 金 | 土  | 日  | 月                 | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月                  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | ○ 休館日 |
| 立会い・検査/打合せ |                  |   |   |   |   |    |    |                   |    |    |    |    |    |    |                    |    |    | ↔  |    |    |    |       |
| 仮設工事       |                  |   |   |   |   |    | 全  | 全                 |    |    |    |    |    | 全  |                    |    |    |    |    |    | 全  |       |
| 防水工事       |                  |   |   |   |   |    | 休  | 休                 |    |    |    |    |    | 休  |                    |    |    |    |    |    | 休  |       |
|            |                  |   |   |   |   |    |    |                   |    |    |    |    |    |    |                    |    |    |    |    |    |    |       |
|            |                  |   |   |   |   |    |    |                   |    |    |    |    |    |    |                    |    |    |    |    |    |    |       |
|            |                  |   |   |   |   |    |    |                   |    |    |    |    |    |    |                    |    |    |    |    |    |    |       |
|            |                  |   |   |   |   |    |    |                   |    |    |    |    |    |    |                    |    |    |    |    |    |    |       |

仮囲い撤収

トップ塗り